

Завершена проверка использования средств, выделенных из средств резервного фонда Президента Российской Федерации в 2018 году на капитальный ремонт зданий и благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» в г. Сасово.

1.1.8 Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета (средства резервного фонда Президента Российской Федерации) в 2018 году на капитальный ремонт зданий и благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» города Сасово»



Контрольно-счетной палатой Рязанской области завершено контрольное мероприятие по проверке использования средств, выделенных из средств резервного фонда Президента Российской Федерации в 2018 году на капитальный ремонт зданий и благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» в г. Сасово.

Объектами контрольного мероприятия являлись администрация муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106».

По результатам контрольного мероприятия составлены 2 акта, которые подписаны без замечаний и пояснений.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

Администрация муниципального образования – городской округ город Сасово
Рязанской области (далее – Администрация г. Сасово)

1. Финансирование капитального ремонта зданий и благоустройство территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» за счет средств резервного фонда Президента РФ осуществлено Администрацией г. Сасово в объеме 32 785 900 руб.

Расхождение фактического объема освоения средств от объема средств, предусмотренного распоряжением Президента Российской Федерации от 28.12.2017 № 462-рп и распоряжением Правительства Рязанской области от 21.02.2018 № 82-р, составило 669 100 руб. и обусловлено экономией, достигнутой в результате проведения закупки конкурентным способом (электронный аукцион).

2. Строительный надзор (контроль) за капитальным ремонтом зданий и благоустройством территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 106» осуществлен Управлением образования администрации муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области в соответствии с постановлением Администрации г. Сасово от 14.03.2018 № 208 «Об уполномоченном органе по использованию прочих межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт здания и благоустройство территории за счет средств резервного фонда Президента РФ».

3. Предусмотренный распоряжением Правительства Рязанской области от 21.02.2018 № 82-р отчет о расходовании выделенных средств представлен в Министерство образования и молодежной политики Рязанской области в полном объеме и в установленный срок.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 106» (далее – МБОУ СОШ № 106)

1. В ходе исполнения Контракта от 24 апреля 2018 года № 0359300042418000001-0385187-01 муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 106» с ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» заключено дополнительное соглашение от 18.06.2018 № 1, при этом:

в нарушение требования ч. 2 ст. 34, пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, оказанных услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 2.4. Контракта по условиям дополнительного соглашения из состава сметной документации исключены некоторые виды и объемы работ с добавлением новых видов работ, не предусмотренных Контрактом изначально. Кроме того, в значительной степени, более чем на десять процентов, увеличены или уменьшены объемы отдельных видов работ. Цена Контракта осталась прежней;

в нарушение п. 8 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, оказанных услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действующей на момент совершения нарушения) информация в реестр контрактов об изменении Контракта с указанием условий Контракта, которые были изменены, не включена.

2. Выявлены нарушения норм Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128, и Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7.

3. В нарушение п. 6.2. Контракта распорядительный документ директора муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106» о назначении ответственного лица по осуществлению строительного надзора (контроля) за выполнением работ не издавался.

4. Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств не установлено

В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 19 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» директору муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 106» внесено представление Контрольно-счетной палаты Рязанской области с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков:

проанализировать причины выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте контрольного мероприятия, и принять меры по их устранению и недопущению их впредь;

принять меры к получению исполнительной документации от ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 6215031419), оформленной в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором РФ.

В соответствии со статьей 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.