1.2.3. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации в 2025 году регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)» в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры» (национальный проект «Семья»)»



Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2026 год: «Анализ реализации в 2025 году регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)» в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие культуры» (национальный проект «Семья»)».

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлось министерство культуры Рязанской области.

Установлено следующее.

В 2025 году в Рязанской области осуществлялась реализация Регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов ФП «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья». Срок реализации регионального проекта установлен с 01.01.2025 по 31.12.2030.

РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)» реализуется посредством проведения мероприятий, включенных в государственную программу Рязанской области «Развитие культуры» (Программа Рязанской области), которая направлена на достижение приоритетов, установленных Стратегией развития Рязанской области.

Показатели достижения целей социально-экономического развития Рязанской области по приоритету «Историко-культурное наследие, культура, туризм» в сфере развития культуры, предусмотренные в Стратегии развития Рязанской области на 2025 года, выполнены с превышением плановых значений, в том числе:

число посещений культурных мероприятий составило в 2025 году 27 176,4 тыс. ед. при плане 23 285,0 тыс. ед.;

число посещений музеев Рязанской области составило в 2025 году 1903,4 тыс. чел. при плане 1039,88 тыс. чел.;

доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, составила в 2025 году 89,8 %;

охват населения библиотечными услугами составил в 2025 году 46,5 % при плане 45,8%.

Согласно отчету о ходе реализации РП за 2025 год:

1) показатели выполнены с превышением планового значения, в том числе:

«уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества» составил в 2025 году 96,9 % при плане 77,5 %;

«увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году» составил в 2025 году 115,3 % при плане 110 %.

2) плановые значения достигнуты по всем мероприятиям, предусмотренным в Региональном проекте:

проведен капитальный ремонт зданий Михальского СДК структурного подразделения МБУК «Единая клубная система» в Спасском муниципальном районе и МБУК «Районный Дворец культуры» в р.п. Александро-Невский Александро-Невского муниципального района;

проведен капитальный ремонт книгохранилища основного здания ГБУК РО «Библиотека им. Горького» в г. Рязани;

проведен капитальный ремонт здания МУК «Михайловский исторический музей» в г. Михайлове Михайловского района;

приобретено оборудование для ГАУК «Рязанская областная филармония»;

проведено техническое оснащение МБУК «Желанновский краеведческий музей» в селе Завидное Шацкого муниципального района и ГАУК «Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»;

проведено переоснащение 4 муниципальных библиотек в городе Рязани и в Милославском и Спасском муниципальных районах;

приобретены музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы для 9 муниципальных детских школ в Чучковском, Скопинском, Рязанском, Рыбновском, Милославском, Клепиковском, Александро-Невском, Захаровском муниципальных районах, в Касимовском муниципальном округе. Всего приобретено 99 ед. музыкальных инструментов, 178 ед. оборудования и 333 ед. учебных материалов;

вручены гранты 4 любительским творческим коллективам (МБУ ДО «Пронская детская музыкальная школа имени К.Б. Птицы», МБУК «Ряжский Дом культуры», МБУК «Кораблинский Дворец культуры», МУК «МКДЦ «Ухолово»);

реализован проект «Телеверсия мультимедийного театрализованного концерта «Победа в каждом из нас» к 80-летию Великой Победы.

Из 94 контрольных точек (КТ) со сроком исполнения в 2025 году, допущено нарушение сроков исполнения по 32 КТ по следующим причинам: несвоевременное внесение информации в ГИИС «Электронный бюджет», нарушение срока заключения соглашений с муниципальными образованиями, срок исполнения контракта установлен позже срока КТ. Нарушение сроков исполнения КТ не повлияло на сроки выполнения самих мероприятий и ход реализации РП.

Фактические расходы на реализацию РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)» составили 189 319,9 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 180 076,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 6 924,4 тыс. руб., средства местных бюджетов – 2 319,2 тыс. руб.).

При проведении экспертно-аналитического мероприятия установлены случаи нарушения сроков представления отчетов о расходах бюджета в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и о достижении значений результатов использования субсидии: Минкультуры Рязанской области в Министерство культуры РФ 8 случаев; администрациями муниципальных образований в Минкультуры Рязанской области 16 случаев.

РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)» вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, создавая условия для гармоничного развития общества, укрепления семьи и повышения качества жизни.

По результатам рассмотрения отчета информацию о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в министерство культуры Рязанской области.