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1.2.1. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере 

закупок по заключенным в 2021 – 2022 годах государственным контрактам на выполнение 

подрядных работ по ремонту и нормативному содержанию и приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог – содержание автомобильных дорог общего пользования в 

Рязанской области».  

 
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-аналитическое 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.1 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области на 2023 год. 

Объекты мероприятия: министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской 

области; государственное казенное учреждение Рязанской области «Дирекция дорог 

Рязанской области»; юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

получающие средства из бюджета на основании государственных контрактов (выборочно). 

Установлено следующее. 

1. В Рязанской области разработана и действует государственная программа Рязанской 

области «Дорожное хозяйство и транспорт», которая включает в себя подпрограмму 

«Дорожное хозяйство».  

На 2021 год подпрограммой «Дорожное хозяйство» установлено 19 целевых 

индикаторов (показателей), из которых не выполнено 2 показателя. Невыполнение 

показателей связано с освоением денежных средств в 2021 году, выделенных на капитальный 

ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог, не в полном объеме в связи с 

отсутствием положительных заключений государственной экспертизы проектов и поздним 

выделением дополнительных денежных средств.  

На 2022 год установлено 3 показателя и 20 результатов структурных элементов. Не 

выполнен 1 показатель (выросла смертность в результате ДТП в связи с ростом аварийности 

на автодорогах федерального значения) и 2 результата структурных элементов (обязательства 

по соглашению муниципальными образованиями: город Скопин и город Рязань исполнены не 

в полном объеме. 

2. ГКУ РО «ДДРО» представлял в Минтранс Рязанской области ежеквартальную 

информацию об исполнении программы в 2021 – 2022 годах за 1-3 кварталы с нарушением 

сроков на 2-11 дней. 

3. В Подпрограмме «Дорожное хозяйство» допущена ошибка в указании объемов 

финансирования: в пункте 1 «Региональные проекты» в графе «2022 год» сумма 

финансирования указана 2 565,82509 тыс. руб., тогда как действительная сумма по этим 

строкам составляет 2 565 501,82509 тыс. руб.   

В период проведения экспертно-аналитического мероприятия Минтрансом Рязанской 

области подготовлены и Правительством Рязанской области внесены изменения в Программу.  

4. Финансирование подпрограммы «Дорожное хозяйство» предусмотрено: 
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на 2021 год – 10 255 381,7 тыс. руб., фактические расходы составили 9 757 944,3 тыс. 

руб. или 95,1 %;  

на 2022 год – 13 098 021,3 тыс. руб., фактические расходы составили 12 875 879,3 тыс. 

руб. или 98,3 %.  

5. В 2021 году финансирование на строительство и реконструкцию региональных 

автомобильных дорог предусмотрено в сумме 1 191 090,4 тыс. руб., освоено 1 137 874,4 тыс. 

руб. или 95,5 %, заключен 31государственный контракт. В 2022 предусмотрено 869 377,1 тыс. 

руб., фактически освоено 100,0 %, заключено 6государственных контрактов. 

На капитальный ремонт и ремонт региональных автомобильных дорог в 2021 году 

финансирование предусмотрено в сумме 4 498 576,6 тыс. руб., освоено 4 150 174,7 тыс. руб. 

или 92,3 %, заключено 156 государственных контрактов. В 2022 году предусмотрено 6 354 

317,8 тыс. руб., освоено 6 294 958,4 тыс. руб. или 99,1 %, заключено 100 государственных 

контрактов. 

На выполнение подрядных работ по нормативному содержанию и приведению в 

нормативное состояние автомобильных дорог – содержание автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений 

на них в Рязанской области в 2021 году финансирование предусмотрено в сумме 2 481 421,3 

тыс. руб., фактически израсходовано 2 428 684,8 тыс. руб. (97,9%); в 2022 году предусмотрено 

3 146 929,9 тыс. руб., фактически израсходовано 3 113 423,2 тыс. руб. (98,9 %). Денежные 

средства в сумме 21 594,2 тыс. руб. израсходованы на оплату задолженности по 

исполнительному листу (решение Арбитражного суда Рязанской области) по иску АО «КТЦ 

«Металлоконструкция» за выполненные работы в 2021 году по замене барьерного ограждения.  

В 2021 году ГКУ РО «ДДРО» на выполнение подрядных работ по нормативному 

содержанию и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования в Рязанской области заключен 131 государственный контракт (по результатам 

конкурентных способов определения поставщика заключено 58 государственных контрактов, 

с единственным поставщиком – 73 государственных контракта), в 2022 году заключено 112 

государственных контрактов (по результатам конкурентных способов определения 

поставщика заключено 52 контракта, с единственным поставщиком – 60 контрактов). 

В результате проведения конкурентных способов определения поставщика НМЦК в 

2021году была снижена на 32 888,8 тыс. руб. или на1,3 %, в 2022 году на 35 743,5 тыс. руб. 

или на 1,7 %.  

6. На основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (без проведения конкурентных процедур) 

ГКУ РО «ДДРО» заключило в 2021 году 36 государственных контрактов на оказание услуг по 

защите от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры на 

сумму 7 998,1 тыс. руб. с одним поставщиком, в 2022 году было заключено 10 

государственных контрактов на оказание услуг по содержанию наплавных мостов на 

мостовых переходах через реки Ока и Цна на автомобильных дорогах на сумму 4 303,1 тыс. 

руб. также  с одним поставщиком. Заключенные государственные контракты образуют 

сделки, искусственно раздробленные и оформленные 36 и 10 государственными контрактами, 

что является нарушением Закона № 44-ФЗ и содержит признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.  

7.  При выборочном анализе исполнения государственных контрактов, установлено, что 

в 2021 году без исполнения расторгнуты 2 контракта, исполнены частично и расторгнуты по 

соглашению сторон 5 контрактов (исполнение составило от 94,5 % до 72,5 %). В 2022 году 

исполнены частично и расторгнуты по соглашению сторон 3 государственных контракта 

(исполнение составило от 99,98 % до 56,9 %). 

8. В 2021 году при исполнении государственных контрактов подрядчиками допускалось 

ненадлежащее исполнение обязательств при выполнении работ; нарушение сроков 

выполнения работ; не привлекались к исполнению контракта субподрядные организации из 

числа СМП; нарушены сроки оплаты субподрядным организациям (СМП). ГКУ РО «ДДРО» 

в отношении одного подрядчика не было направлено требование об уплате штрафных 

санкций.  
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Установлены нарушения порядка оформления документов о приемке выполненных 

работ: акты о приемке выполненных работ по 3 контрактам подписаны ГКУ РО «ДДРО» без 

обеспечения гарантийных обязательств. Претензии с требованием об уплате штрафных 

санкций не выставлялись. 

9.  В 2022 году при исполнении государственных контрактов подрядчиками допущены 

следующие нарушения: ненадлежащее исполнение обязательств при выполнении работ; 

нарушение сроков выполнения работ; не привлечены к исполнению контракта субподрядные 

организации из числа СМП; не соблюдены условия привлечения субподрядных организаций 

из числа СМП; нарушены сроки оплаты субподрядным организациям (СМП). В связи с 

ненадлежащим исполнением государственных контрактов ГКУ РО «ДДРО» в отношении 3 

подрядчиков не были направлены требования об уплате штрафных санкций.  

Установлены нарушения порядка оформления документов о приемке выполненных 

работ: акты о приемке выполненных работ по 8 государственным контрактам подписаны ГКУ 

РО «ДДРО» без обеспечения гарантийных обязательств. Претензии с требованием об уплате 

штрафных санкций в 6 случаях не выставлялись. 

В отдельных случаях ГКУ РО «ДДРО» допущена оплата выполненных работ позже 

установленного срока, что является нарушением Закона 44-ФЗ и содержит признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ.  

10. В ходе проведения выборочного аудита закупок выявлены разночтения, допущенные 

в конкурсной документации; в протоколе подведения итогов открытого конкурса указана 

недостоверная информация по участникам, подавшим заявки; в 2 случаях информация об 

изменении и исполнении государственного контракта направлена в УФК по Рязанской 

области с нарушением сроков. Указанные нарушения Закона № 44-ФЗ содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ. 

 

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу, Губернатору 

Рязанской области. Информация о нарушениях, содержащих признаки административного 

правонарушения, направлена в антикоррупционный комитет Рязанской области. 

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлен в Минтранс 

Рязанской области, выписка из отчета – в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


