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1.2.5. Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и 

анализ реализации в 2024 году регионального проекта «Информационная инфраструктура 

(Рязанская область)» в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие 

информационного общества» (национальный проект «Национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации») 

 
Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила экспертно-аналитическое 

мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.5 плана работы Контрольно-счетной 

палаты Рязанской области на 2025 год. 

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлось министерство цифрового 

развития, информационных технологий и связи Рязанской области. 

Установлено следующее. 

В 2024 году в Рязанской области осуществлялась реализация 46 региональных проектов, 

в том числе регионального проекта Рязанской области «Информационная инфраструктура 

(Рязанская область)» (далее – Региональный проект), обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура», 

входящего в состав национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

Региональный проект реализовывался посредством проведения мероприятий, 

включенных в программу Рязанской области «Развитие информационного общества» (далее – 

Программа Рязанской области), которая направлена на достижение приоритетов, 

установленных Стратегией развития Рязанской области до 2030 года.  

Показателями реализации Стратегии развития Рязанской области до 2030 года являются: 

«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, 

образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, 

подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических 

решений – исполнение по которому в 2024 году составило 85,6 % при плане 82,9 %; 

устранение цифрового неравенства – доля населенных пунктов с численностью жителей 

от 100 до 500 человек, обеспеченных широкополосным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – исполнение по которому в 2024 году достигло 

планового значения и составило 55 %. 

Результатом исполнения показателей в 2024 году стало построение и ввод в 

эксплуатацию базовых станций сотовой связи с предоставлением жителям мобильного 

доступа к сети «Интернет» по технологии 4G в 12 населенных пунктах Рязанской области с 

численностью населения от 100 до 500 человек. 

В Программе Рязанской области по Региональному проекту установлен один 

общественно значимый результат «Создание необходимой телекоммуникационной 

инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети интернет социально 

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн 

сервисов», для достижения которого предусмотрено выполнение одного мероприятия 
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(результата) «В малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Рязанской 

области реализованы мероприятия по развитию сетей связи и сооружений связи».  

Паспорт Регионального проекта разработан в соответствии с действующим 

законодательством, сформирован, утвержден и подписан ЭЦП в ГИИС «Электронный 

бюджет», его структура и содержание соответствуют структуре и содержанию паспорта 

федерального проекта. 

Паспортом федерального проекта для Рязанской области и паспортам Регионального 

проекта на 2024 год установлен 1 показатель «Доля социально значимых объектов, имеющих 

широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с утвержденными требованиями, %», который исполнен на 100 % (обеспечен 

широкополосный доступ к сети «Интернет» для передачи данных по 1 144 социально-

значимым объектам Рязанской области). 

Паспортом регионального проекта на 2024 год установлено 3 результата, из которых         

2 результата выполнены, по 1 результату плановое значение в 2024 году не достигнуто: 

результат «Содействие подключению к сети «Интернет» (за счет средств федерального 

бюджета) социально значимых объектов Рязанской области» исполнен на  100 % (оказано 

содействие в обеспечении широкополосного доступа к сети Интернет для передачи данных 

для ФАПов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, объектов 

культуры и органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и 

задачи по предупреждению и ликвидации ЧС, находящихся в региональном (муниципальном) 

ведении); 

результат «В малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Рязанской 

области реализованы мероприятия по развитию сетей связи и сооружений связи» выполнен в 

плановом значении 1 условная единица (проведен отбор операторов связи, оказывающего 

услуги связи в указанных населенных пунктах, и заключено соглашение о предоставлении 

субсидии на возмещение части затрат, возникщих при реализации мероприятия); 

результат «Устранено цифровое неравенство в населенных пунктах Рязанской области с 

численностью населения от 100 до 500 человек» не выполнен – при плановом значении 275 

населенных пунктов (на весь период реализации Регионального проекта), фактически на 

31.12.2024 обеспечено функционирование точек доступа в 274 населенных пунктах (не 

обеспечено функционирование точки доступа к сети «Интернет» в с. Кушуново Скопинского 

муниципального района).  

В 2024 году в рамках указанного результата ПАО «Ростелеком» установлено и 

обеспечено функционирование точек доступа к сети «Интернет» в 5 населенных пунктах: в 

селах Огарево-Почково Сасовского муниципального района, Коноплино Ухоловского 

муниципального района, Иванково Спасского муниципального района, Ерлино 

Кораблинского муниципального района, в поселке совхоза «Смена» Захаровского 

муниципального района. Срок выполнения результата по обеспечению функционирования 

точки доступа к сети «Интернет» в с. Кушуново Скопинского муниципального района был 

перенесен на 01.07.2025 на основании протокола совещания у заместителя министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Базовая 

станция сотовой связи в с. Кушуново Скопинского района фактически запущена 24.03.2025. 

На реализацию Регионального проекта в 2024 году были предусмотрены средства 

областного бюджета в сумме 28 200,0 тыс. руб., средства федерального бюджета не 

предусматривались. Фактические расходы составили 12 926,0 тыс. руб., которые направлены 

на реализацию мероприятий по развитию сетей связи и сооружений связи в малонаселенных 

и (или) труднодоступных населенных пунктах Рязанской области.  

По соглашению, заключенному министерством цифрового развития, информационных 

технологий и связи Рязанской области с ПАО «МегаФон», средства областного бюджета в 

сумме 12 926,0 тыс. руб. предоставлены ПАО «Мегафон» на возмещение затрат, возникщих 

при реализации мероприятий по развитию сетей связи и сооружений связи на территориях        

7 малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Рязанской области: в селах 

Федосово Шацкого муниципального района, Бурминка Александро-Невского 

муниципального района, Щербатовка Касимовского муниципального района, Остроухово 
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Захаровского муниципального района, Береговое Путятинского муниципального округа, 

поселках Павловка Спасского муниципального района и Авангард Чучковского 

муниципального района. Всего ПАО «МегаФон» установлено 30 наименований оборудования 

в количестве 355 единиц.  

Согласно представленным отчетам ПАО «МегаФон» в рамках исполнения условий 

заключенного соглашения проведена следующая работа: 

предоставлена возможность голосовой связи и получения услуг доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 7 населенных пунктах Рязанской 

области (селах Федосово, Бурминка, Щербатовка, Остроухово, Береговое; в поселках 

Павловка и Авангард);  

выполнены организационно-технические мероприятия (строительство базовых станций 

подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) с функционалом совместного использования сети 

радиодоступа операторам ПРТС), позволяющие предоставить другим операторам связи ПРТС 

инфраструктуру связи, предназначенную для оказания УПРТС, в совместное пользование или 

радиочастотный спектр, предназначенный для оказания УПРТС, в совместное 

многосубъектовое использование;  

установлено обязательство поддерживать установленное оборудование в 

работоспособном состоянии с возможностью его модернизации для улучшения качества, 

исключая его демонтаж, в течение 5 лет, следующих за годом предоставления субсидии. 

Паспортом регионального проекта установлено 18 контрольных точек со сроком 

исполнения в 2024 году, из которых по 3 контрольным точкам допущено нарушение сроков 

их исполнения. Нарушение сроков исполнения связано с поздними сроками проведения 

отбора получателей субсидии и несвоевременным внесением информации в ГИИС 

«Электронный бюджет».  

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах экспертно-

аналитического мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору 

Рязанской области.  

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия и информационное письмо 

с предложениями направлены в министерство цифрового развития, информационных 

технологий и связи Рязанской области 

 

 


