

1.4.5. Информация о результатах мониторинга реализации региональных проектов Рязанской области, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач национальных проектов за 2023 год

По состоянию на 01.01.2024 в Рязанской области реализуются 45 региональных проектов, направленных на достижение результатов 12 национальных проектов: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Производительность труда», «Здравоохранение», «Демография», «Безопасные качественные дороги», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика».

В 2023 году финансирование осуществлялось по 38 региональным проектам, по 7 региональным проектам предусмотрены мероприятия нефинансового характера.

Всего в 2023 году в Рязанской области на реализацию национальных проектов предусмотрено финансирование в размере 23 015,8 млн руб. (средства федерального бюджета – 11 332,1 млн руб., средства ППК «Фонд развития территорий» – 1 281,1 млн руб., средства областного бюджета – 10 402,6 млн руб.).

Кассовые расходы за 2023 год составили 21 512,6 млн руб. или 93,5 % от плана, в том числе: средства федерального бюджета – 10 921,4 млн руб., средства ППК «Фонд развития территорий» – 994,1 млн руб., средства областного бюджета – 9 597,1 млн руб.

Использование средств, выделенных на реализацию национальных проектов в 2023 году, представлено на диаграмме.



В 2023 году в Рязанской области 3 национальных проекта: «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Экология» и региональные проекты, входящие в них, исполнены на 100,0 %.

Один национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнен на 99,9 %.

По 7 национальным проектам: «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Цифровая экономика», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культура», «Жилье и городская среда» исполнение составило от 83,5 % до 99,6 %.

Наименьшее исполнение сложилось по национальному проекту «Образование» – 79,5 %.

Информация о расходах на реализацию национальных проектов и входящие в их состав региональных проектов в 2023 году представлена в таблице.

млн руб.			
Наименование	План	Исполнение	% исполнения
Национальный проект «Культура» (А), в том числе региональные проекты:	1 008,6	919,8	91,2
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")	1 005,2	916,4	91,2
Создание условий в Рязанской области для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")	3,4	3,4	100,0
Цифровизация услуг в формировании информационного пространства в сфере культуры	0,0	0,0	0,0
Национальная программа «Цифровая экономика» (D), в том числе региональные проекты:	358,7	345,5	96,3
Информационная инфраструктура	138,4	125,4	90,6
Информационная безопасность	75,3	75,3	100,0
Цифровые технологии	33,8	33,8	100,0
Цифровое государственное управление	111,2	111,0	99,8
Национальный проект «Образование» (E), в том числе региональные проекты:	1 499,8	1 192,7	79,5
Современная школа	1 321,5	1 014,6	76,8
Успех каждого ребенка	10,0	10,0	100,0
Цифровая образовательная среда	148,0	147,9	100,0
Социальная активность	9,8	9,8	100,0
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	10,5	10,4	99,4
Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")	0,0	0,0	0,0
Национальный проект «Жилье и городская среда» (F), в том числе региональные проекты:	4 664,6	3 893,8	83,5
Жилье	1 590,5	1 575,8	99,1
Формирование комфортной городской среды	851,1	833,0	97,9
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1 970,7	1 232,7	62,6
Чистая вода	252,3	252,3	100,0
Национальный проект «Экология» (G), в том числе региональные проекты:	104,5	104,5	100,0
Чистая страна	2,8	2,8	100,0
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами	0,0	0,0	0,0
Сохранение уникальных водных объектов	46,1	46,1	100,0
Сохранение лесов	55,6	55,6	100,0
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (I), в том числе региональные проекты:	488,9	488,2	99,9
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	4,8	4,8	100,0
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	47,3	47,0	99,4
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательств	436,8	436,4	99,9
Национальный проект «Производительность труда» (L), в том числе региональный проект:	34,9	34,9	100,0
Системные меры по повышению производительности труда	0,0	0,0	0,0
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	34,9	34,9	100,0

Национальный проект «Здравоохранение» (N), в том числе региональные проекты:	1 942,7	1 934,8	99,6
Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	32,6	30,0	92,2
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	149,2	149,2	100,0
Борьба с онкологическими заболеваниями	740,8	740,8	100,0
Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи	0,0	0,0	0,0
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами	151,3	151,3	100,0
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)	51,5	51,5	100,0
Развитие экспорта медицинских услуг	0,0	0,0	0,0
«Модернизация первичного звена здравоохранения»	817,3	812,0	99,4
Национальный проект «Демография» (P), в том числе региональные проекты:	2 933,1	2 862,0	97,6
Финансовая поддержка семей при рождении детей	812,8	811,7	99,9
Содействие занятости	83,4	82,0	98,2
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	1 698,2	1 698,1	100,0
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек	0,0	0,0	0,0
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва	338,7	270,2	79,8
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» (R), в том числе региональные проекты:	8 827,6	8 635,1	97,8
Региональная и местная дорожная сеть	8 572,3	8 400,8	98,0
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства	154,1	154,1	100,0
Безопасность дорожного движения	101,2	80,2	79,2
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (T), в том числе региональные проекты:	554,5	554,5	100,0
Экспорт продукции АПК	408,3	408,3	100,0
Системные меры развития международной кооперации и экспорта	146,2	146,2	100,0
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» (J1), в том числе региональные проекты:	597,9	546,8	91,4
Развитие туристической инфраструктуры	597,9	546,8	91,4
Итого	23 015,8	21 512,6	93,5

По 20 региональным проектам исполнение составило 100 %; по 14 региональным проектам плановые назначения по расходам бюджета исполнены в диапазоне от 90,6 % до 99,9 %; по 4 региональным проектам исполнение расходов бюджета составило менее 80,0 %.

Остаток бюджетных средств на конец 2023 года в сумме 71,1 млн руб. по 3 региональным проектам («Жилье», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Развитие туристической инфраструктуры») объясняется сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур.

По региональному проекту «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры» («Культурная среда») объем неизрасходованных средств составил 88,8 млн руб., в том числе: экономия в сумме 13,3 млн руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур; из-за неисполнения подрядной организацией обязательств не использовано 62,8 млн руб.; в связи с отсутствием заявок от муниципальных образований не распределены средства в сумме 12,7 млн руб.

По региональному проекту «Информационная инфраструктура» сложилась экономия в сумме 13,0 млн руб. в результате уменьшения размера предоставляемой субсидии, рассчитанной с учетом коммерческих предложений операторов связи. Неиспользованные средства возвращены в бюджет.

По региональному проекту «Современная школа» сложился остаток неиспользованных средств в сумме 306,9 млн руб., в том числе: не использовано 288,4 млн руб. в связи с поздним заключением контракта и несвоевременным открытием казначейского счета (строительство

объекта «Школа для одаренных детей в г. Рязани»); экономия в сумме 18,5 млн руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

По региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» остаток неиспользованных средств составил 18,1 млн руб., в том числе: экономия в сумме 2,3 млн руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур; не использовано 15,8 млн руб. из-за неисполнения подрядной организацией обязательств и расторжением контракта (объект «Слияние времен: ансамбль площади Соборная в г. Касимов (I этап)»). 30.11.2023 заключен новый контракт.

По региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» объем неизрасходованных средств составил 738,0 млн руб. из-за неисполнения подрядными организациями контрактных обязательств (строительство объектов в г. Скопин, Скопинском, Милославском, Михайловском, Рязанском, Рыбновском районах не завершено в срок до 31.12.2023). Направлено обращение в ППК «Фонд развития территорий» о продлении программы на 2024 год.

По региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Рязанской области» остаток неиспользованных средств в размере 2,6 млн руб. сложился в связи с уменьшением количества вылетов санитарной авиации (данное мероприятие направлено для оказания экстренной помощи пациентам, что не позволяет точно спрогнозировать планируемые расходы).

По региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» объем неизрасходованных средств составил 1,1 млн руб. за счет дополнительного финансирования, поступившего 20.12.2023.

По региональному проекту «Содействие занятости» объем неизрасходованных средств составил 1,4 млн руб. по мероприятиям «Организация временного трудоустройства граждан из числа работников, находящихся под риском увольнения» и «Организация общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан», в связи с тем, что в конце года часть работодателей вернули экономию, образовавшуюся по причине неполной отработки сотрудниками предприятий рабочих дней в период проведения временных и общественных работ.

По региональному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Рязанская область)» объем неосвоенных средств составил 68,5 млн руб., в том числе: 63,6 млн руб. по спортивному объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Рязани» – 28.12.2023 заключено дополнительное соглашение об уменьшении субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации; экономия в сумме 4,9 млн руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

По региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» объем неизрасходованных средств составил 171,5 млн руб., в том числе: не освоено 109,1 млн руб. в связи с поздним доведением (в конце декабря 2023 года) дополнительных средств из федерального бюджета; 62,4 млн руб. в результате заключения дополнительных соглашений с подрядными организациями по причине корректировки объемов работ.

По региональному проекту «Безопасность дорожного движения» не освоено средств в сумме 21,0 млн руб. по причине расторжения в одностороннем порядке (07.12.2023) контракта на выполнение работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов элементами повышения безопасности дорожного движения в связи с невыполнением подрядной организацией контрактных обязательств.