

### 1.1.9. О проверке использования бюджетных средств на создание единого цифрового контура в здравоохранении



Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2023 годах на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие информационного общества» (национальный проект «Здравоохранение»)).

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Министерство здравоохранения), министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области (далее – Министерство цифрового развития), и государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр информационных технологий Рязанской области» (далее – Центр информационных технологий).

По результатам контрольного мероприятия подготовлено 3 акта, которые подписаны без замечаний и пояснений.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» разработан Министерством здравоохранения для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение». Срок реализации регионального проекта предусмотрен с 01.01.2019 по 31.12.2024.

2. Кассовые расходы составили: в 2019 году – 104 782,4 тыс. руб. или 84,7 % бюджетных ассигнований; в 2020 году – 388 690,5 тыс. руб. или 93,0 %; в 2021 году – 128 404,4 тыс. руб. или 95,7 %; в 2022 году – 63 437,1 тыс. руб., или 100,0 %.

Остатки неиспользованных бюджетных средств по итогам 2019 – 2021 годов сложились в связи с нарушением исполнителями срока исполнения обязательств.

В 2019 – 2021 годах главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство здравоохранения, в 2022 году Министерством цифрового развития как главным распорядителем бюджетных средств доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Центру информационных технологий.

На 2023 год объем бюджетных ассигнований утвержден в размере 51 503,7 тыс. руб.

3. Денежные средства направлены на закупку серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования, информационных терминалов, компьютерной техники, оргтехники, сетевого оборудования, услуг по обследованию, проектированию и монтажу локальных вычислительных сетей государственных медицинских организаций Рязанской области, услуг по подключению к защищенной сети передачи данных, услуг по разработке медицинских информационных систем (программного обеспечения), приобретению неисключительных (исключительных) прав на медицинские информационные системы, закупку сертификатов ключей усиленной квалифицированной электронной подписи для врачей государственных медицинских организаций Рязанской области и др.

4. В 2019 – 2021 годах при исполнении государственных контрактов нарушены сроки поставки товаров и оказания услуг.

5. При выборочной проверке в Центре информационных технологий, ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко», ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер», ГБУ РО «Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой» фактического наличия и использования автоматизированных рабочих мест, а также программного обеспечения нарушений не установлено.

6. В Министерстве цифрового развития установлены нарушения в части организации и порядка осуществления внутреннего финансового аудита.

7. Значения показателей реализации регионального проекта достигнуты по всем показателям и результатам только в 2020 году.

8. В ходе контрольного мероприятия фактов нецелевого, незаконного и неэффективного использования бюджетных средств не установлено.

По результатам контрольного мероприятия:

внесено представление министру цифрового развития и информационных технологий и связи Рязанской области;

направлено информационное письмо министру здравоохранения Рязанской области;

направлена информация о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.