

1.1.13. Проверка использования бюджетных средств на развитие детского здравоохранения



Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных в 2019 – 2020 годах на реализацию задачи «Реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» подпрограммы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Рязанской области «Развитие здравоохранения» (национальный проект «Здравоохранение»)».

Объектом контрольного мероприятия являлось министерство здравоохранения Рязанской области (далее – Министерство здравоохранения). По результатам контрольного мероприятия подготовлен 1 акт, который подписан без замечаний и пояснений.

В результате проверки установлено следующее.

1. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Рязанская область)» (далее – региональный проект) разработан Министерством здравоохранения для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», входящего в состав национального проекта «Здравоохранение». Срок его реализации – с 01.01.2019 по 31.12.2024.

2. Согласно отчетам о ходе реализации регионального проекта на 2019 год и на 2020 год из 10 показателей реализации регионального проекта в 2019 году были достигнуты значения 8 показателей, в 2020 году достигнуты значения 5 показателей реализации регионального проекта. Значения результатов выполнения задачи национального проекта на территории Рязанской области достигнуты в 2019 году и в 2020 году.

По информации Министерства здравоохранения значения показателей реализации регионального проекта «Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)» и «Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми» не были достигнуты в 2019 году и в 2020 году в связи со снижением рождаемости и временным закрытием ГБУ РО

«Областной клинический перинатальный центр», в целях развертывания резервного госпиталя для больных -коронавирусной инфекцией.

В 2020 году не достигнуты плановые значения показателей реализации регионального проекта «Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями», «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата» и «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ» в связи с введением ограничительных мероприятий и приостановлением проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

3. Кассовые расходы на реализацию регионального проекта составили: в 2019 году – 83 363,6 тыс. руб. или 100,0 % от бюджетных ассигнований; в 2020 году – 84 871,7 тыс. руб. или 99,9 %. Остаток неиспользованных средств в сумме 73,1 тыс. руб. сложился в результате экономии средств при осуществлении закупок.

4. Денежные средства направлены на приобретение медицинского оборудования, в том числе: в 2019 году – 16 единиц оборудования (аппарат рентгеновский диагностический цифровой – 2 шт., комплекс рентгеновский диагностический стационарный цифровой – 1 шт., система ультразвуковая диагностическая медицинская – 1 шт., ультразвуковой диагностический аппарат – 4 шт., авторефрактокератометр – 1 шт., электрокардиограф 12-канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматических режимах – 3 шт., лампа щелевая – 1 шт., дефибриллятор – 1 шт.); в 2020 году – 14 единиц оборудования (аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии – 4 шт., система ультразвуковой визуализации универсальная – 3 шт., ЛОР-комбайн – 1 шт., электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах – 6 шт.).

5. Медицинское оборудование поставлено в государственные медицинские организации Рязанской области. При проверке фактического наличия и использования оборудования нарушений не установлено.

6. Контрольно-счетной палатой Рязанской области проведен аудит закупки медицинских изделий (систем рентгеновских диагностических стационарных общего назначения, цифровых), ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий, осуществленной Министерством здравоохранения.

По результатам аудита закупки установлено, что расходы на закупку являются обоснованными и целесообразными, законными, своевременными и результативными. Экономия бюджетных средств в результате заключения государственного контракта с единственным поставщиком не достигнута.

Приобретенные рентгеновские системы учтены в бухгалтерском учете 4 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения в составе основных средств (особо ценное движимое имущество), им присвоены инвентарные номера.

7. В ходе контрольного мероприятия фактов нецелевого, незаконного и неэффективного использования бюджетных средств не выявлено.

В соответствии со ст. 10 Закона Рязанской области от 30.11.2011 № 110-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Рязанской области» направлена информация о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.